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1 Inleiding 
Aan de [...] zal een reconstructie plaatsvinden aan het riool waarbij het oude riool wordt 
verwijderd. Hieronder valt ook de rioolpersleiding van het Hoogheemraadschap […] die 
gezamenlijk met de riolering van de gemeente vernieuwd wordt. De nieuwe riolering zal 
bestaan uit drie buizen bestemd voor; HWA riool, DWA riool en rioolpersleiding. In dit 
maatregelenplan staat beschreven welke kabels en leidingen een raakvlak hebben met 
zowel de verwijdering als het aanbrengen van de nieuwe riolering. Tevens zijn de nieuwe 
boomlocaties beschouwd op kabels en leidingen. 
Er is hierbij uitgegaan van de aangeleverde KLIC-gegevens en de gegevens zoals 
aangegeven op de DO bestekstekeningen. De insteek is om de eventuele 
werkzaamheden aan kabels en leidingen in het werk te signaleren of op te pakken. Tijdens 
de werkzaamheden kan er ook gekozen worden om kabels te ondersteunen, bundelen 
en/of tijdelijk te verplaatsten. Voor “starre” leidingen is het niet mogelijk om tijdelijk te 
verleggen en zal gekeken moeten worden naar een definitieve verlegging. 
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2 Maatregelenplan 
Het maatregelenplan (hierna ook MRP genoemd) is opgesteld met de hoofddoelstelling 
het voorkomen van schade aan kabels en leidingen. Bij de realisatie van het werk van de 
gemeente […] dient dan ook gewerkt te worden volgens de CROW500. De verplichting 
van de gemeente […] is het inventariseren van de risico’s t.a.v. kabels en leidingen en het 
opstellen van een maatregelenplan. In het onderhavige plan worden per netbeheerder de 
maatregelen beschreven zoals deze zijn overeengekomen in de gehouden netbeheerder 
overleggen. De maatregelen zijn gebaseerd op de door de gemeente [...] aangeleverde 
informatie. De K&L informatie is verkregen door het opvragen van de KLIC-informatie op 
deze  locatie. Om inzicht te krijgen in de mate van betrouwbaarheid van de 
liggingsgegevens volgens de KLIC heeft de gemeente […] proefsleuven laten graven. Dat 
heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2023 en in het najaar van 2023. De locaties van 
deze proefsleuven en de gevonden kabels en leidingen zijn weergegeven op de 
maatregelentekening. Naast de proefsleufgegevens is de communicatie gedeeld van de 
netbeheerders, tekeningen zoals “MSR buurtaanpak” van Stedin en de verslagen zoals het 
NUTS overleg Hxxx [...] [...] REC. 
 
De detailinformatie van de 34 gegraven proefsleuven is beschikbaar in Bijlage C. De 
hieronder beschreven kabels en leidingen worden gespecificeerd in bijlage A. In bijlage B 
worden alle objectcodes beschreven en zijn de verkregen details van de kabels en 
leidingen te vinden. 
 
De volgende eigenaren en/of beheerders van de ondergrondse infrastructuur hebben we 
uit onze KLIC-aanvraag gekregen, zie tabel 1 hieronder. 
 
Netbeheerder / Eigenaar Maatregel 
Gemeente [...] riolering Verwijderen 
Gemeente [...] laagspanning Beschermen (behouden) 
Gemeente [...] Overig Verwijderen  
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Verwijderen 
Stedin laagspanning Beschermen (behouden) 
Stedin middenspanning Beschermen (behouden) 
Stedin gas lage druk Beschermen (behouden) 
Vitens Beschermen (behouden) 
KPN Beschermen (behouden) 
Ziggo Beschermen (behouden) 
Open Dutch Fiber Beschermen (behouden) 

Tabel 1 Overzicht netbeheerders en maatregel 

 
In dit maatregelplan houden we een aantal definities aan voor de bestaande kabels en 
leidingen in de projectzone. Maatregel “verwijderen” betekent dat deze verwijderd zullen 
worden tijdens de werkzaamheden om tot de nieuwe situatie te komen. Maatregel 
“verleggen” zal in dit project alleen tijdelijk zijn en niet definitief dus is de maatregel niet 
gebruikt in dit MRP. De maatregel “beschermen” houdt in dat er een raakvlak zal zijn 
tijdens de reconstructie. De beschermingsmaatregel zal de uitvoerende partij zelf kiezen 
zolang ze zich aan de voorschriften en eisen houden van de netbeheerder.  
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De KLIC-meldingen zijn “opgeschoond” naar technische kabels en leidinglengte. Deze 
kabels en leidingen zijn voorzien van unieke objectcodes en zijn terug te vinden in de 
bijgevoegde excellijst van het MRP. De objectcodes zijn als volgt opgebouwd:  

 
De uitleg van de opbouw van de afkortingen is te vinden in figuur 1. In tabel 2 en 3 zijn de 
afkortingen per netbeheerder en het medium terug te vinden voor dit maatregelplan. 

 
  
Figuur 1 Opbouw objectcode 

 
  
Afkorting Medium 

HD Gas hoge druk 
HS Hoogspanning 
LD Gas lage druk 
LS Laagspanning 
MS Middenspanning 
TD Data transport 
RP Riool onder druk 

WW Water 
Tabel 2 Overzicht afkortingen mediums 

 
  
 
Afkorting Netbeheerder 

GEW Gemeente [...] 
HDS Hoogheemraadschap De Stichste 

Rijnlanden 
KPN KPN 
STE Stedin 
VIT Vitens 
ZIG Ziggo  

ODF Open Dutch Fiber 
Tabel 3 Overzicht afkortingen netbeheerders en/of eigenaren 
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2.1 Gemeente [...] (Riool vrijverval, laagspanning, overig) 
 
Gemeente [...] is eigenaar van het het riool en de aannemer zal het riool verwijderen 
tijdens de reconstructie Nieuwenwijk. Er is maar 1 laagspanningskabel in beheer van 
Gemeente [...] in dit gebied (Objectcode: LSGEW.00001 > verwijderen), zie figuur 2. Voor 
nu is niet bekend of deze laagspanningskabel verwijderd kan worden of waar deze voor 
dient. 
 

 
Figuur 2 Gemeente [...] laagspanningskabel 

Bij de KLIC uitvraag kwamen ook een aantal objecten “Overig” naar voren met Gemeente 
[...] als eigenaar. Dit zijn naar verwachting oude rioleringsbuizen met diameters van 
125mm, 300mm, 600mm. Tijdens het online overleg op 28 november is dit besproken 
maar niet bevestigd. Voor dit moment is in het MRP aangenomen dat deze verwijderd 
zullen worden tijdens de reconstructie. Deze bevinden zich evenwijdig aan de [...] t.h.v. de 
…….straat, zie figuur 3. 

 
Figuur 3 Gemeente [...] categorie “Overig” 
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2.2 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) 
 
De huidige persleiding wordt verwijderd en de nieuwe persleiding wordt tijdens de 
reconstructie gezamenlijk aangelegd met de nieuwe riolering. De afstemming met het 
HDSR heeft Gemeente [...] hierin al gedaan. 
 

2.3 Stedin  
 

2.3.1 Laagspanning 
Stedin vervangt in eigen werk delen van het laagspanningsnet. Dit heeft geen invloed op 
de werkzaamheden van de Gemeente [...]. 
 
Voor de bestaande netten zijn er raakvlakken met de werkzaamheden van de gemeente 
[...]. De raakvlakken leiden niet tot verleggingen. Het is aan de aannemer de 
laagspanningskabels op de locaties waar de raakvlakken zijn te beschermen, de 
ongestoorde ligging te waarborgen. Er is tijdens de nutsoverleggen gesproken over het 
plaatsen van een wortelscherm bij de nieuwe bomen om de kabels te beschermen.  
Voor de algemene maatregelen dienen de voorschriften en eisen van Stedin opgevolgd 
te worden zoals deze bij de graafmelding worden verstrekt. 
 

2.3.2 Middenspanning 
Er zijn diverse locatie waar de werkzaamheden van de gemeente [...] een raakvlak hebben 
met de middenspanningskabels van Stedin.  
Voor het grootste gedeelte liggen de middenspanningskabels in een mantelbuis op een 
veilige diepte in deze werkzone. Hieronder bij [...] nr. 75 komt de boring met 2x 10Kv 
omhoog en is voor dit MRP gekozen om de gehele middenspanningskabel één maatregel 
te geven; beschermen. (objectcodes: MSSTE.00013 en MSSTE.00014). 
 

 
Figuur 4 Middenspanning ter hoogte van [...] nr. 75 
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Het is aan de aannemer de middenspanning op de locaties waar de raakvlakken zijn te 
beschermen en de ongestoorde ligging te waarborgen. Er is tijdens de nutsoverleggen 
gesproken over het plaatsen van een wortelscherm bij de nieuwe bomen om de kabels te 
beschermen. Voor de algemene maatregelen dienen de voorschriften en eisen van Stedin 
opgevolgd te worden zoals deze bij de graafmelding worden verstrekt.  
Stedin heeft gemeld over de nieuwe middenspanningsruimte aan de […]straat ter hoogte 
van de […]straat. Dit werk zal in 2026 worden opgestart door Stedin en hierdoor zijn er 
tussen [...] 75 en 69 nog extra raakvlakken te melden. Dit wordt verder toegelicht in 
paragraaf “3.1.1 Westzijde [...]” in dit maatregelplan. 
 

2.3.3 Gas lagedruk 
Er zijn diverse locatie waar de werkzaamheden van de gemeente [...] een raakvlak hebben 
met de gasleidingen van Stedin. De raakvlakken leiden niet tot verleggingen. Het is aan 
de aannemer de gasleidingen op de locaties waar de raakvlakken zijn te beschermen, de 
ongestoorde ligging te waarborgen. Voor de maatregelen dienen de voorschriften en 
eisen van Stedin opgevolgd te worden zoals deze bij de graafmelding worden verstrekt. 

2.4 Vitens 
Voor de ligging van de leiding van Vitens bij de kruising [...]-’s Gravensloot is proefsleuf 18 
gegraven om de diepteligging vast te stellen. De resultaten van de proefsleuven zijn niet 
in lijn met pdf-document “Vitens proefsleuven 031023” . Hier zal nog even naar gekeken 
moeten worden of de proefsleuf is uitgevoerd zoals in deze tekening voor Vitens 
waterleiding was beoogd. In figuur 5 zijn de blauwe lijnen de KLIC gegevens van de 
waterleiding en de gele lijn “gasleiding 160mm” van Stedin is wel terug te vinden in de 
proefsleuf informatie. De waterleiding is in DP18 niet gevonden. (Objectcode MRP: 
WWVIT.00039).  
 

  
Figuur 5 Proefsleuf DP18, kruispunt [...] met ’s-Gravensloot 
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Op de locaties waar de nieuwe bomen gepland staan zullen beschermingsmaatregelen 
besproken worden met deze netbeheerder. Een wortelscherm kan de kabels en leidingen 
te beschermen tegen wortelgroei, zie paragraaf 3.1.3 Oplossingsrichting voor verdere 
toelichting. De netbeheerder zal dan eerder akkoord gaan met nieuwe beplanting binnen 
korte afstand tot de bestaande leidingen. 
 

2.5 KPN 
Er zijn diverse locaties waar het planten van de nieuwe bomen een raakvlak heeft met de 
bestaande kabels van KPN. We hebben in de verkregen informatie voor het MRP geen 
reactie gelezen van KPN. De kabels van KPN liggen meer naar het midden van de straat 
dan de andere twee eigenaren datakabels Ziggo en Open Dutch Fiber. Op de locaties 
waar de nieuwe bomen gepland staan zullen beschermingsmaatregelen besproken 
moeten worden met deze netbeheerder. Een wortelscherm kan de kabels en leidingen te 
beschermen tegen wortelgroei, zie paragraaf “3.1.3 Oplossingsrichting” voor verdere 
toelichting. De netbeheerder zal dan eerder akkoord gaan met nieuwe beplanting binnen 
korte afstand tot de bestaande kabels.  
 

2.6 Ziggo 
Er is een aantal raakvlakken met kabels van Ziggo te melden voor de reconstructie [...]. De 
kabels in de werkzone en zullen tijdens de werkzaamheden beschermd moeten worden 
door de aannemer en liggen dicht tegen de erfgrenzen. Ziggo heeft gemeld dat er geen 
nieuwe werkzaamheden gepland staan en ze verwachten ook weinig impact op de kabels 
(info uit mail 15 december 2022 van […] Combi […]). 
 

2.7 Open Dutch Fiber 
Er is een aantal raakvlakken met kabels van ODF te melden voor de reconstructie [...]. De 
kabels liggen tegen de erfgrens aan en dus verder van de werkzone verwijderd. Hierdoor 
zullen er weinig beschermingsmaatregelen genomen hoeven worden tijdens de 
reconstructie. We hebben in de verkregen informatie voor het opstellen van het MRP geen 
reactie gelezen van ODF.   
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3 Werkzaamheden knelpunten oplossen 
 
Er zijn uit de inventarisatie en bij het opstellen van het maatregelenplan raakvlaken 
inzichtelijk geworden die nadere afstemming met de netbeheerders vragen, omdat het 
huidige DO leidt tot knelpunten met kabels en leidingen. Over deze knelpunten zijn nog 
geen afspraken gemaakt. In januari worden de knelpunten inhoudelijk opgepakt waarbij 
de oplossingsrichtingen kunnen zijn dat er daadwerkelijk aanpassingen aan de kabels en 
leidingen moeten gebeuren, maar er wordt ook gekeken naar mogelijkheden in het 
aanpassen van het ontwerp. 

 

3.1 Raakvlakken-knelpunten met nieuw te plaatsen bomen 
 

3.1.1 Westzijde [...] 
De middenspanningskabels liggen hoofdzakelijk in mantelbuizen vanwege de aanleg 
middels een gestuurde boring. Echter bij huisnummer 75 ligt de middenspanning in een 
geul door het plantvak. Vanuit de […]straat richting de [...] is ook de aansluiting voor de 
MSR buurtaanpak gepland van Stedin, zie figuur 6.  

 
Figuur 6 Aansluiting MS bij nr. 75 voor MSR Buurtaanpak 

 
Er ligt een tracé van KPN door alle plantvakken aan de westzijde. Uit de resultaten van de 
proefsleuven blijkt dat de kabel redelijk volgens de theoretische ligging aanwezig is.  
Algemeen grenst het plantvak aan het kabeltracé waardoor generiek geldt dat het 
toepassen van een wortelscherm is aan te bevelen. 
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3.1.2 Oostzijde [...] 
 
Aan de oostzijde zijn er geen directe raakvlakken. 
Algemeen grenst het plantvak aan het kabeltracé waardoor generiek geldt dat het 
toepassen van een wortelscherm is aan te bevelen. 

3.1.3 Oplossingsrichting 
 
Bij het plaatsen van nieuwe bomen in de buurt van een kabel en leiding strook kan er 
gekozen worden voor een wortelscherm, zie figuur 6. Deze worden voorgeschreven bij 
plaatsing van nieuwe bomen in nabijheid van kabels en leidingen. In het 
nutsvoorzieningenoverleg van 16 augustus 2023 wordt ook gesproken over de toepassing 
hiervan. 
In de algemene informatie van het overleg staat het volgende vermeld. 
“Bomen worden getolereerd tot minimaal 1 meter van het nuts-tracé, echter dan met een 
hard wortelscherm van 1,2 meter diep en 4 meter lang, geplaatst aan de zijkant van het 
tracé” 
 
In de tekening van Bijlage A zijn de afstanden tussen de nutsvoorzieningen van Stedin en 
Vitens en de nieuwe bomen volgens het definitief ontwerp. De maatvoering die in de 
tekening te vinden is staat hieronder in tabel 4 weergegeven. In het rood zijn de afstanden 
tot het hart van de nieuwe boom te zien die minder dan 1 meter hebben tot de NUTS. In 9 
van de 14 situaties in dit het geval en dus nog steeds een raakvlak. 
 
 Straatnaam Huisnummer Positie Nieuwe boom tot afstand tot NUTS in meters 

[...]  135 westzijde straat 0,008 

[...]  96 oostzijde straat 1,706 

[...]  125 westzijde straat 0,006 en 1,938 

[...]  84 oostzijde straat 1,762 

[...]  111 westzijde straat 0,291 

[...]  76 oostzijde straat 1,886 

[...]  93 westzijde straat 0,178 

[...]  70 oostzijde straat 1,564 

[...]  75 westzijde straat 0,244 en 0,574 

[...]  68 oostzijde straat 0,855 

[...]  61 westzijde straat 0,241 en 1,450 

[...]  52 oostzijde straat 1,579 

[...]  49 westzijde straat 0,102 en 1,226 

[...]  37i oostzijde straat 0,231 en 1,454 
Tabel 4 Afstand tussen bomen en een tracé van de nuts 

In het maatregelplan zijn nog geen wijzigingen doorgevoerd, omdat in overleg met 
gemeente [...] en netbeheerders de gewenste oplossing gevonden moet worden. 
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Bijlage A Tekeningen 
 
Wij hebben de kabels en leidingen op de tekening Reconstructie [...], zoals ontvangen van 
gemeente [...], voorzien van een objectcode ter identificatie. Tevens is de maatregel 
toegevoegd als deze bekend is.  
 
De tekeningen zijn bijgevoegd als losse bijlagen: 
 
“Voorbeeldtekening Maatregelenplan” 
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Bijlage B Maatregelenlijst 
Maatregelenlijst Reconstructie [...] [...] is als Excel en als pdf bijgevoegd. 
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Bijlage C Proefsleuven 
 
In het voorjaar zijn de volgende proefsleuven gegraven: 
PS1 t/m PS18 
 
In het najaar zijn aanvullende sleuven gegraven: 
Locatie 01 tm 08 
Locatie 09 tm 18 

 


